



30 Giugno 2021

Servizi di valutazione Indipendente nell'ambito delle attività del programma operativo nazionale «Sistemi di politiche attive per l'occupazione» FSE 2014–2020 a titolarità dell'ANPAL

Valutazione annuale 2021

Executive summary

Il Rapporto di valutazione operativa ha l'obiettivo di elaborare, anno dopo anno, una fotografia dello stato di avanzamento del Programma, comprensiva di un'analisi delle eventuali difficoltà che ne minano la piena corrispondenza tra obiettivi attesi e risultati conseguiti, cercando al contempo di fornire suggerimenti per migliorare l'efficacia delle politiche attuate. Il Rapporto operativo 2021, elaborato dal Valutatore in un periodo di tempo piuttosto ristretto susseguente all'avvio del servizio di valutazione, garantisce una prima rapida *overview* sull'attuale Programma, che ha subito negli ultimi due anni alcune rimodulazioni a seguito degli avvenimenti conseguenti al diffondersi della pandemia da Covid-19.

Gli avvenimenti degli ultimi anni hanno portato la necessità di modificare la programmazione attuativa al fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi prefissati quali il rafforzamento delle priorità connesse all'occupazione, alla riduzione della disoccupazione ed al miglioramento e rafforzamento della capacità istituzionale della Pubblica Amministrazione.

Tali avvenimenti hanno portato ripercussioni su molti fronti ma, ad ogni modo, nel 2020 si è registrato un incremento della spesa dedicata agli interventi a favore dell'occupazione e, in generale, il Programma presenta uno stato di avanzamento per cui la dotazione complessiva risulta **quasi completamente impegnata**, anche se la **spesa effettivamente rendicontata rispetto all'impegnata risulta** inferiore al 50%.

In linea con quanto realizzato nella precedente revisione del Programma gli interventi sono stati propriamente di natura sistemica, caratterizzati da una durata pluriennale, funzionale al conseguimento di risultati stabili e duraturi. Sono stati complessivamente finanziati 368 progetti. La distribuzione dei progetti per Asse prioritario vede la maggior parte dei progetti sull'Asse 1, più precisamente il 38%, il 30% sull'Asse 5, il 19% sull'Asse 4, il 12% sull'Asse 2 e solo lo 0,5% sull'Asse 3.

Dalla lettura dei dati si evince che **l'andamento del Programma dal punto di vista finanziario sta mostrando delle performance discrete ma non ottimali**, mentre dall'analisi dello stato di avanzamento degli indicatori di output emerge un **quadro delle realizzazioni globalmente positivo**, con un buon numero di indicatori che hanno già raggiunto o addirittura superato il target al 2023.

Rispetto al sistema informativo SIGMA SPAO che fornisce i dati di monitoraggio, occorre sottolineare che le informazioni estratte dai vari report sono **risultate non sempre coerenti e in taluni casi lacunose**, per cui la raccomandazione che emerge è quella di **proseguire nell'implementazione del sistema di monitoraggio** migliorandone le funzionalità e di continuare nel processo di **rafforzamento dell'affidabilità e della coerenza dei dati** in esso contenuti.

The Operational Evaluation Report aims to draw up a picture of the state of progress of the Programme. It includes an analysis of the difficulties that undermine the full correspondence between expected goals and results achieved, while seeking to provide suggestions for improving the effectiveness of the implemented policy. The Operational Report 2021 was elaborated by the Evaluator in a rather limited period of time following the launch of the service. It provides an early overview of the current Programme, which has been subjected in the last two years to some remodulations because of the COVID-19 pandemic.

The events of recent years have led to the need to modify the implementation planning to safeguard the achievement of the objectives set, such as the strengthening of the employment-related priorities, reducing unemployment and improving the institutional capacity of the Public Administration.

These events have had many repercussions. Anyway, in 2020, there has been an increase in expenditures on employment measures and the Programme has a progress in which the overall budget is **almost fully committed**, even if **the expenditure truly accounted, compared to the committed, is less than 50%**.

In line with what was achieved in the previous review of the Programme, interventions were properly systemic, characterized by a multi-year duration, functional to the achievement of stable and lasting results. 368 projects were financed. The distribution of projects by priority Axis sees most of the projects on Axis 1, namely 38%, 30% on Axis 5, 19% on Axis 4, 12% on Axis 2 and only 0.5% on Axis 3.

From the data, **the Programme's financial performance is discrete, but not optimal** while the output indicators analysis shows **a quite positive overall picture** with a good number of indicators that have already reached or even exceeded the target in 2023.

Compared to the SIMGA SPao information system that provides monitoring data, it should be noted that information from the various reports was **not always consistent and, in some cases, deficient**, so the recommendation is **to continue the implementation of the monitoring system** by improving its functionalities and to continue the process of **strengthening the reliability and the consistency of the data**.